

Утверждаю

Заместитель генерального директора ООО "Ватт-Электросбыт"

М. П. Маликов Ю. И.

(подпись)

М. П.



## О Т Ч Ё Т Общества с ограниченной ответственностью "Электросбытовая компания "Ватт-Электросбыт"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ кварталы \_\_\_\_\_ 2019 г.

за \_\_\_\_\_ год

« 07 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(дата составления)

в \_\_\_\_\_ в Республиканскую службу по тарифам Республики Молдова

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Молдова "Об утверждении бытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии, поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, Общество с ограниченной ответственностью "Электросбытовая компания "Ватт-Электросбыт" от 27 декабря 2017 г. №193

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Молдова "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Ватт-Электросбыт" на 2018-2022 годы" от 31 октября 2017 г. №113 с изменениями, внесенными приказом Республиканской службы по тарифам Республики Молдова "О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Молдова от 31 октября 2017 года №113 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Ватт-Электросбыт" на 2018-2022 годы" от 25 сентября 2018 г. №87

Таблица 1																
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусматривающего реализацию инвестиционной программы	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, <sup>2</sup> %	Стоимость оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения <sup>3</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018 год / I—IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн руб. без НДС	из них за счет:				
								план <sup>5</sup>	факт <sup>6</sup>					уточнения стоимости по результатам утвержденных проектно-сметной документацией	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	В С Е Т О,				27,5	34,054	29,127	6,211	1,711	27,416	-4,500					
1.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей г.о. Саранск (АСКУПЭ БТД)	2018-2022	2022		30,0	33,548	28,621	5,705	1,711	26,910	-3,994				в 1 кв. 2019 г. финансирование ИП 2018 г. (финансирование выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ ООО МСК Прогресс)	
2.	Приобретение автотранспорта Даяа Ларусе	2019	2019		0,0	0,506	0,506	0,506	0,000	0,506	-0,506				финансирование в 4 кв. 2019 г.	

Таблица 1

12.12.19

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2018		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		год/1-4 кварталы), млн руб. без НДС	Факт <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т. ч.:					
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	6,211	1,711	-4,500	27,55	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	6,211	1,711	-4,500	27,55	
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					