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1. Наименование инвестиционного проекта.
Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей  г.о. Саранск» (далее – АСКУПЭ БП).  
2. Идентификатор инвестиционного проекта – H_1.
3. Краткое описание инвестиционного проекта.
Данный проект предлагается реализовать на базе  Единой автоматизированной системы диспетчеризации и коммерческого учета коммунальных ресурсов (АСКУПЭ)   в многоквартирных домах на территории   г.о. Саранск на основе интегрированной автоматизированной системы ЭнергоГород и ЭнергоРеспублика с целью организации учёта электроэнергии на распределительных устройствах многоквартирных  домов,  поквартирного учёта электропотребления, позволяющего комплексно решать вопросы по организации вводного (подомового) и поквартирного учёта. Проект предусматривает:
· Установку индивидуальных приборов учета электрической энергии (ИПУ) в многоквартирных жилых домах;
· Пусконаладочные работы АСКУПЭ БП в многоквартирных домах;
· Обслуживание коммуникационных сетей (каналов) связи и оборудования, участвующих в передаче данных в программном комплексе АСКУПЭ БП.
В рамках проекта планируется установить:
- 7 848 индивидуальных приборов учета;
Общий объем капитальных вложений в проект составляет 33 459,433 тыс. рублей (без НДС).
Проект планируется к реализации в 2018-2022 г.
4. Участники инвестиционного проекта.
Инициатором проекта является ООО «Ватт-Электросбыт». 
5. Цели и задачи инвестиционного проекта.
· Минимизация небаланса потребления электрической энергии между показаниями общедомового прибора учета и суммой  индивидуальных приборов учета;
· Снятие социальной напряженности бытовых потребителей по вопросам определения потребления электрической энергии, как по индивидуальным приборам учета, так и распределения на общедомовые нужды;
· Дистанционное считывание показаний индивидуальных приборов учета;
· Повышения качества обслуживания бытовых потребителей;
· Обеспечение качества поставляемой электроэнергии (мониторинг);
· Формирование точного и достоверного учета электроэнергии потребителей, расходуемой на освещение лестничных площадок, и т.п. Подведение общедомового баланса полученной и отпущенной электроэнергии.
6. Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей государственных программ Российской Федерации.
Реализация инвестиционного проекта способствует достижению целей и задач подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации N 321 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе за счет:
а) энергосбережения и повышение энергетической эффективности;
б) обеспечения потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электрической энергии;
в) внедрения новых технологий в энергетике России;
г) снижения уровня износа систем коммунальной инфраструктуры.
Первоочередное внимание при реализации инвестиционного проекта уделено созданию и внедрению энергоэффективных технологий, в том числе наилучших доступных, направленных на решение первоочередных проблем ускоренного развития энергетического комплекса и учитывающих приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
7. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги).
Реализация Проекта не влияет на спрос и объем реализуемой электрической энергии.
8. Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы.

а) фаза строительства
Предполагается, что работы по проекту будут выполнены в несколько очередей в течение  5 лет (2018-2022 гг.). 
б) фаза эксплуатации
Ожидаемый срок эксплуатации установленного оборудования (ИПУ)  16 лет при условии надлежащего обслуживания. 
Данная информация представлена в формах в соответствии с Приказом № 728 от 28 июля 2016 г. «Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативно – диспетчерского управления в электроэнергетике информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия.

График реализации инвестиционного проекта на 2020 г. опубликован на официальном сайте организации http://www.skwes.com (прилагается к Паспорту).
9. Объем капитальных вложений.
Расчет плановых капитальных вложений на реализацию Проекта:

	  № п/п
	Наименование работ
  
	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)
	
	

	
	
	2018 
	2019
	2020 
	2021
	2022
	
	

	1
	  Оборудование
	3 490,703
	4 285,906
	5 843,600
	5 496,024
	5 496,024
	
	

	2
	  Строительно-монтажные работы
	1 262,233
	959,901
	865,218
	1 237,175
	1 237,175
	
	

	3
	  Пуско-наладочные работы
	1 057,132
	351,633
	296,664
	434,524
	434,524
	
	

	4
	  Проектные работы
	170,0
	70,0
	210,0
	105,0
	105,0
	
	

	5
	  Доработка программного обеспечения
	51,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	ИТОГО 
	6 031,068
	5 667,440
	7 215,482
	7 272,723
	7 272,723




10. Объем финансирования.
а) амортизационные отчисления в сумме –33 459,433 тыс. руб.
11. Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта. 
В 2018 г. система АСКУПЭ БП установлена в 32 многоквартирных домов г.о. Саранск:
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	ул. Гожувская, 36

	2
	пр. Р. Армии,18

	3
	пр. Р. Армии,16

	4
	ул. Т. Бибиной,1/6

	5
	ул. Т. Бибиной,1/8

	6
	ул. Т. Бибиной,1/9

	7
	пр. 70 лет Октября, 101

	8
	пр. 70 лет Октября, 87

	9
	ул. Ярославская, 11/3

	10
	ул. Белинского, 20

	11
	ул. Белинского, 24

	12
	ул. Белинского, 26

	13
	ул. Гайдара, 31

	14
	ул. Гайдара, 33

	15
	ул. Энергетическая, 4

	16
	ул. Энергетическая, 10

	17
	ул. Энергетическая, 12

	18
	пр. 70 лет Октября, 93/3

	19
	пр. 70 лет Октября, 78

	20
	пр. 70 лет Октября, 93/2

	21
	пр. 70 лет Октября, 84

	22
	пр. 70 лет Октября, 103

	23
	б-р Эрьзи, 8

	24
	пр. 60 лет Октября, 11

	25
	ул. Веселовского, 36

	26
	ул. Миронова, 12

	27
	М. Расковой, 23

	28
	пр. Ленина, 47

	29
	ул. Ботевградская, 89

	30
	пр. Ленина, 8

	31
	ул. Васенко,1

	32
	пр. 50 лет Октября, 33

	
	




В 2019 г. система АСКУПЭ БП установлена в 32 многоквартирных домах г.о. Саранск (строительно-монтажные и пусконаладочные работы  завершены в 2020 г.):

	№п/п
	Адрес МКД

	1
	Войнова, д.33

	2
	Победы, д.15

	3
	Сущинского, д. 4/6

	4
	Сущинского, д. 36/5

	5
	Попова, д.55

	6
	Рабочая, д.23

	7
	Рабочая, д.31

	8
	Ульянова, д.97

	9
	М. Расковой, д.30

	10
	70 Лет Октября, д.114

	11
	Веселовского, д.82

	12
	70 лет Октября, д. 108

	13.1
	Пролетарская, д. 83 (кв. 77-99)

	13.2
	Пролетарская, д.83 (кв.1-76)

	14
	п. Ялга, Мичурина 28а


[bookmark: _GoBack]В 2020 г. система АСКУПЭ БП установлена в 4 многоквартирных домах г.о. Саранск (строительно-монтажные и пусконаладочные работы  выполняются хоз. способом, полное окончание работ в 2021 г.):
	№п/п
	Адрес МКД

	1
	Гожувская, 25а

	2
	Б.Хмельницкого, 42

	3
	Комарова, 11

	4
	пр. Жуковского, 12


Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 2018 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(с НДС)
	Фактический объем финансирования, руб. (с НДС)

	1.
	ООО «Спецстройпроект»
	№233 от 11.12.2017 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	проектные работы
	60 000,00
	60 000,00

	2.
	ООО «Спецстройпроект»
	№24 от 01.03.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	проектные работы
	99 000,00
	99 000,00

	3.
	ООО «ЭлектроСвет»
	№70 от 04.06.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	материалы
	99 000,00
	99 000,00

	4.
	ООО «Энергоучет»
	№93 от 26.06.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приборы учета
	96 195,00
	96 195,00

	5.
	ООО «НПО «Энергострой»
	№91 от 24.07.2018 г.
	Открытый запрос котировок в электронной форме
	приборы учета
	5 318 915,00
	5 318 915,00

	6.
	ООО «МСК Прогресс С»
	№101 от 23.08.2018 г.
	Открытый запрос предложений в электронной форме
	электромонтажные, пусконаладочные работы
	2 019 038,00
	0*

	7.
	ООО «ЭлектроСвет»
	№116 от 02.10.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	материалы
	99 000,00
	99 000,00

	8.
	ООО «ЭлектроСвет»
	№142 от 03.12.2018 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	материалы
	41 760,00
	41 760,00


*-финансирование строительно-монтажных, пусконаладочных работ по договору ООО «МСК Прогресс С» произведено в  феврале 2019 г. в полном объеме.
Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 2019 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1.
	ООО «ГСК-Строй»
	№70 от 20.03.2019 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проектные работы
	70 000,00

	2.
	ООО «Электросвет»
	№36 от 17.04.2019 г.
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Оборудование
	82 500,00

	3.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№774/19 от 01.11.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	4.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№886/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	5.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№887/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	6.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№888/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	7.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№889/19 от 13.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	8.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№892/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	9.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№893/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	10.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№894/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	11.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№895/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	12.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№896/19 от 16.12.2019
	Закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в сметной документации
	10 000,00

	13.
	ООО "ЭлектроСвет"
	№2019.394240 от 21.10.2019
	Открытый запрос котировок в электронной форме
	Поставка приборов учета электрической энергии и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	4 311 187,50



Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 1 кв. 2020 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1.
	ООО "СЕРВИС ЭНЕРГО МОНТАЖ НАЛАДКА"
	№2020.53850 от 14.02.2020
	открытый запрос предложений в электронной форме
	строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	713 333,05

	2.
	ООО "Энергоучет"
	№17-1 от 07.02.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приобретение приборов учета
	76 250,00

	3.
	ООО "Энергоучет"
	№21 от 06.03.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	приобретение приборов учета
	40 875,00

	4.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№31/20 от 21.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	5.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№33/20 от 22.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	6.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№34/20 от 22.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	7.
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№35/20 от 22.01.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00


Результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта во 2 кв. 2020 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1.
	ООО «ГСК –Строй»
	№44 от 08.06.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	разработка проектно-сметной документации
	70 000,00


Закупки товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 3 кв. 2020 г., не проводились.
Закупки товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта в 4 кв. 2020 г.:
	№ п/п
	Подрядчик
	Реквизиты договора
	Процедура закупки
	Наименование работ
	Сумма заключенных договоров, руб.
(без НДС)

	1
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№662/20 от 27.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	2
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№672/20 от 29.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	3
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№673/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	4
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№674/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	5
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№675/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	6
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№676/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	7
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№677/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	8
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№678/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	9
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№679/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	10
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№680/20 от 30.10.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	11
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№726/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	12
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№727/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	13
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№728/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	14
	ГАУ "Госэкспертиза РМ"
	№729/20 от 26.11.2020
	закупка у единственного поставщика до 100 тыс. руб.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	10 000,00

	15
	ООО «Электросвет»
	№117059 от 19.10.2020
	запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  
	Приобретение приборов учета и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	380 600,00

	16
	ООО «Электросвет»
	№2020.536852 от 11.12.2020
	запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  
	Приобретение приборов учета и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	5 733 175,00

	17
	ООО «Эверест» (обязанность поставщик не исполнил, договор расторгнут)
	№2020.509674 от 14.10.2020
	запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  
	Приобретение приборов учета и дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного сбора информации
	5 480 679,32



12. Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики. 
Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России не произойдёт. 
13. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы.
Карта – схема региона эксплуатации АСКУПЭ БП
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15. Социальные эффекты от инвестиционного проекта.
Проект позволит существенно повысить качество и комфорт жизни населения в г.о. Саранск за счет повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Эффекты по энергосбережению (снижение расхода электрической энергии на ОДН), возникающие в результате реализации проекта, позволят потребителям получить экономию на платежах за электрическую энергию при полноценном, качественно и надежном электроснабжении.
Проект в г.о. Саранск, а также его возможная дальнейшая трансляция на другие регионы, обеспечит крупным заказом российских производителей электротехнического оборудования, систем учета, а также даст стимул для развития  производственных мощностей ведущих российских производителей электротехнического оборудования, обладающих самыми передовыми технологиями. 
16. Создание объектов социальной инфраструктуры.
- В рамках проекта планируется установить 7 878 шт. индивидуальных приборов учета в г.о. Саранск.
17. Риски реализации инвестиционного проекта.
	Вид риска
	Уровень риска
	Причины возникновения/комментарии

	Рыночный риск
	низкий
	Трудности с доступом к приборам учета установленных в квартирах жителей многоквартирных домов и риск отказа потребителей от установки ИПУ, что не позволит реализовать проект в полном масштабе и достичь полноценного системного эффекта. Поддержка муниципальных и региональных органов власти, заинтересованность потребителей в повышении качества  электроснабжения и получении экономии, позволяют практически исключить данный риск.  

	Риск сырьевой базы
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют, т.к. в рамках проекта не предполагается использование ресурсов, оборудования, материалов в отношении которых можно ожидать перебоев с поставками, дефицита и иных ограничений. 

	Контрактные риски на инвестиционной фазе
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют, т.к. проект не предполагает использования сложных контрактных схем и будет выполняться с привлечением подрядчиков, отобранных с помощью конкурентных закупочных процедур. 

	Риск недофинансирования
	средний
	Невозможность привлечения заемного финансирования, а также риск не привлечения средств из регионального бюджета для реализации проекта приведет к откладыванию проекта или значительному увеличению сроков его реализации в связи с выполнением его малыми частями. В свою очередь это отсрочит получение запланированных эффектов  для потребителей. В условиях турбулентной макроэкономической среды, не позволяющей привлекать кредитные ресурсы на экономически целесообразных условиях, финансирование из бюджетных источников, является важным фактором минимизации данного риска.

	Акционерный риск
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют. 

	Технологические и инфраструктурные риски
	низкий
	Степень влияния технологических рисков на проект низкая, так как процесс реализации проекта  не несет отрицательных качественных изменений на социальную и экологическую среду. Технологические риски ограничены также тем, что все технологии, ранее использовались при осуществлении пилотного проекта и показали свою высокую техническую и экономическую эффективность. 
Использование сертифицированного, проверенного и имеющего многолетний опыт эксплуатации оборудования минимизирует риски, связанные с выходом оборудования из строя или несоответствием заявленных параметров работы оборудования реальным.
Инфраструктурные риски - отсутствуют 

	Риски государственного регулирования
	средний
	Проект реализуется в регулируемой сфере (реализация электроэнергии) и его окупаемость напрямую зависит от устанавливаемых органом регулирования тарифов. Минимизация риска обусловлена наличием поддержки со стороны муниципальных и региональных органов власти и уже достигнутыми соглашениями по уровню необходимой валовой выручки инициатора проекта.

	Административные риски

	низкий
	Причины возникновения отсутствуют. Проект имеет полную поддержку муниципальных и региональных властей. Смена руководства региона и вызванное этим изменение отношения к проекту в обозримой перспективе крайне маловероятны. 

	Риски команды проекта и риски персонала
	низкий
	Причины возникновения отсутствуют. Проект не  является технологически и организационно сложным. Кроме того, инициатор проекта в своей текущей деятельности уже обладают компетенциями, необходимыми для реализации проекта.    

	Экологические, социальные и репутационные риски
	низкий
	Причины возникновения экологических рисков отсутствуют. 
Социальные и репутационные риски могут быть вызваны решениями в области тарифообразования. Кроме того, эффекты по экономии и энергосбережению, возникающие в результате реализации проекта, также способствуют минимизации данного риска. 


18. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта.
	Сильные стороны
· Инициатор проекта имеет гарантированный источник дохода в виде установленной сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. 
· Наличие опыта реализованного пилотного проекта, подтверждающего ожидания по эффектам и дающего возможность минимизировать ошибки.
· Технологическая и организационная простота проекта.
· Использование проверенных технологий.
· Заинтересованность потребителей и поддержка властей.
· Опытная и компетентная команда
	Слабые стороны
· Зависимость от импортных производителей по ряду компонентов, аналоги которых близкие по качеству не производятся в России.
· Проект реализуется в регулируемой и социально значимой сфере.
· Отсутствие полноценного широкого опыта использования энергосервисных контрактов в России, в том числе в сфере электроснабжения.

	Возможности
Существенное повышение эффективности деятельности компании по реализации электрической энергии (снижение ОДН, снижение эксплуатационных издержек) и улучшение финансовых показателей.
· Отработка механизмов частно-государственного партнерства и энергосервисных контрактов.
· Получение опыта реализации масштабных проектов для последующего использования в других регионах.
· Построение системы автоматизированного учета электрической энергии мирового уровня.
	Угрозы
· Трудности с привлечением дополнительных кредитных ресурсов.
· Изменение тарифной политики в энергосбытовой деятельности (сдерживание тарифов ниже экономически целесообразного уровня, невыполнение тарифного соглашения со стороны региональных властей)



19. Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные   данные.
     ФИО:  Машков Юрий Иванович
     Должность: Заместитель генерального директора
     Email: wes@skwes.com
     Тел.: 27-00-88 
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